




## ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10 088 123

### «Разработка и внедрение системы работы по профилаттике профессионального выгорания педагогов образовательных организаций города Белгорода»

#### 1. Основные положения

Куратор проекта:	Гричаникова Ирина.Александровна, руководитель управления образования администрации города Белгорода	
Руководитель проекта:	Ивлиева Елена Васильевна, заместитель директора МБУ НМИЦ	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:	Мухартов Андрей Александрович, заместитель главы администрации города по социальной политике и образованию	

#### 2. Календарный план-график работ по проекту

Код	Тип	Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
1.	-	<b>Организационные мероприятия</b>	444	13.01.2020	31.03.2021	Отчет по блоку работ	Возняк И.В.
1.1.	Р	Проведение в дошкольных образовательных организациях города мониторинга условий для открытия кластерных опорных площадок для педагогов по организации работы групп по аквааэробике, плаванью, йоге, степ-аэробике и фитнесу, дыхательной гимнастике	19	01.02.2020	19.02.2020	Информационная справка	Голушова О.А.
1.2.	Р	Проведение в общеобразовательных организациях города мониторинга условий для открытия кластерных опорных площадок для педагогов по организации работы групп по аквааэробике, плаванью, йоге, степ-аэробике и фитнесу, дыхательной гимнастике	19	01.02.2020	19.02.2020	Информационная справка	Ивюкина И.В.
1.3.	Р	Формирование творческой группы педагогов-психологов по разработке методических рекомендаций по профилаттике профессионального выгорания педагогов	15	20.01.2020	03.02.2020	Приказ	Шпилева О.И.
1.4.	Р	Разработка плана совместных мероприятий по профилаттике профессионального выгорания с участием не менее двух социальных партнеров	28	13.01.2020	14.02.2020	План	Возняк И.В.
1.5.	Р	Подготовка приказа о формировании рабочей группы по организации работы над проектом	12	17.02.2020	28.02.2020	Приказ	Возняк И.В.
1.6.	Р	Разработка плана-графика проведения анкетирования педагогических работников образовательных организаций по профилаттике профессионального выгорания педагогов (на начало реализации проекта)	11	10.03.2020	20.03.2020	План-график	Шпилева О.И.
1.7.	Р	Составление плана-графика открытия и работы кластерных опорных площадок для оздоровления педагогов (аквааэробика, плавание, йога, степ-аэробика и фитнес, дыхательная гимнастика) дошкольных образовательных организаций города	16	16.03.2020	31.03.2020	План	Голушова О.А.

1.8.	Р	Составление плана-графика открытия и работы кластерных опорных площадок для оздоровления педагогов (аквааэробика, плавание, йога, степ-аэробика и фитнес, дыхательная гимнастика) общеобразовательных организаций города	16	16.03.2020	31.03.2020	План	Ивчукина И.В.
1.9.	Р	Разработка положений «Методический психологический десант»	14	01.04.2020	14.04.2020	Положение	Ивлиева Е.В
1.10.	Р	Разработка положений о семинаре-практикуме «Директорский	15	13.04.2020	27.04.2020	Положение	Ивлиева Е.В
1.11.	Р	Формирование рабочей группы педагогов-психологов по проведению анкетирования и семинаров с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания педагогов в рамках городского мероприятия «Методический	19	24.08.2020	11.09.2020	Приказ	Шпиллева О.И.
1.12.	Р	Разработка плана-графика проведения семинаров педагогами-психологами 25 ОО с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания (группа 1: ОУ №№1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28)	17	14.09.2020	30.09.2020	План-график	Шпиллева О.И.
1.13.	Р	Разработка плана-графика проведения семинаров педагогами-психологами 22 ОО с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания (группа 2: ОУ №№29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41, 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51)	17	14.09.2020	30.09.2020	План-график	Лебедева С.В.
1.14.	Р	Разработка плана-графика проведения семинаров педагогами-психологами 21 ОО с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания (группа 3: ДОУ №№1,2, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,23,25,27,28,33)	17	14.09.2020	30.09.2020	План-график	Шлыхно Н.С.
1.15.	Р	Разработка плана-графика проведения семинаров педагогами-психологами 24 ОО с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания (группа 4: ДОУ №№ 34,35,36,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64)	17	14.09.2020	30.09.2020	План-график	Никитенко И.М.
1.16.	Р	Разработка плана-графика проведения семинаров педагогами-психологами 23 ОО с педагогическими работниками по профилактике профессионального выгорания (группа 5: ДОУ № № 65, 66, 67, 68, 69, 70,71,72,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89, «Покровский»)	17	14.09.2020	30.09.2020	План-график	Возняк И.В.
1.17.	Р	Разработка плана-графика проведения тренинговых занятий в ДОУ №№№ 12, 15, 45, 70, 84 по профилактике профессионального выгорания педагогических работников с использованием оборудования сенсорной комнаты	16	01.10.2020	16.10.2020	План-график	Никитенко И.М.
1.18.	Р	Разработка плана-графика проведения тренинговых занятий в ОУ №№№ 11, 14, 19, 21, 30, 36, 42, 43, 49 по профилактике профессионального выгорания педагогических работников с использованием оборудования сенсорной комнаты	16	01.10.2020	16.10.2020	План-график	Лебедева С.В.

1.19.	Р	Разработка плана-графика проведения анкетирования педагогических работников образовательных организаций по профилактике профессионального выгорания педагогов (на конец реализации проекта)	3	29.03.2021	31.03.2021	План-график	Шпилева О.И.
2.	-	<b>Информационно-методическое обеспечение</b>	<b>423</b>	<b>03.02.2020</b>	<b>31.03.2021</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Шпилева О.И.</b>
2.1.	Р	Разработка анкеты, направленной на выявление знаний признаков профессионального выгорания и способов его профилактики	26	03.02.2020	28.02.2020	Анкета	Шпилева О.И.
2.2.	Р	Разработка методических рекомендаций для педагогических работников по профилактике профессионального выгорания педагогов	61	03.02.2020	03.04.2020	Методические рекомендации	Шпилева О.И.
2.3.	Р	Распространение методических рекомендаций для педагогических работников по профилактике профессионального выгорания педагогов	12	13.04.2020	24.04.2020	Ведомость распространения	Штыхо Н.С.
2.4.	Р	Отчет о результатах проведения анкетирования педагогических работников образовательных организаций города Белгорода на знание признаков выявления профессионального выгорания и способов его профилактики (на начало реализации проекта)	17	06.05.2020	22.05.2020	Аналитическая справка	Шпилева О.И.
2.5.	Р	Распространение методических рекомендаций для педагогических работников по профилактике профессионального выгорания педагогов, разработанных ОГБУ ВРЦ ПМС	19	11.01.2021	29.01.2021	Ведомость распространения	Штыхо Н.С.
2.6.	Р	Отчет о результатах проведения анкетирования педагогических работников образовательных организаций города Белгорода на знание признаков выявления профессионального выгорания и способов его профилактики (на окончании реализации проекта)	19	01.03.2021	19.03.2021	Аналитическая справка	Шпилева О.И.
2.7.	Р	Подготовка технического задания по разработке инфографики профилактике профессионального выгорания педагогических работников образовательных организаций города Белгорода	12	01.03.2021	12.03.2021	Техническое задание	Шпилева О.И.
2.8.	Р	Разработка инфографики по профилактике профессионального выгорания педагогических работников образовательных организаций города Белгорода	12	15.03.2021	26.03.2021	Инфографика	Кошкарев П.В.
2.9.	Р	Размещение инфографики по профилактике профессионального выгорания педагогических работников образовательных организаций на сайте управления образования	3	29.03.2021	31.03.2021	Скриншот страницы сайта	Сергеева А.Ю.
3.	-	<b>Проведение мероприятий среди педагогов по профилактике профессионального выгорания</b>	<b>418</b>	<b>10.02.2020</b>	<b>02.04.2021</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Возняк И.В.</b>
3.1.	Р	Организация и проведение обучающего семинара для педагогов-психологов общеобразовательных организаций №№1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27 по вопросам профилактики профессионального выгорания педагогических работников с привлечением внешних социальных партнеров	33	10.02.2020	13.03.2020	Программа семинара, фотоотчет	Возняк И.В.

3.2.	Р	Организация и проведение обучающего семинара для педагогов-психологов дошкольных образовательных организаций №№1.2.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.23.25.27.28.33.34.35.36.39.40.41.42.43.45.46.47.48 по вопросам профессионального выгорания педагогических работников с привлечением внешних социальных партнеров	33	16.03.2020	17.04.2020	Программа семинара, фотоотчет	Возняк И.В.
3.3.	Р	Подготовка и проведение мастер-классов для команд организаторов кластерных оторных площадок для оздоровления педагогов (аквааэробика, плавание, йога, степ-аэробика и фитнес, дыхательная гимнастика) образовательных организаций города	30	01.04.2020	30.04.2020	Справка, фотоотчет	Ивуклина И.В.
3.4.	Р	Организация и проведение обучающего семинара для педагогов-психологов дошкольных образовательных организаций №№52.53.54.55.56.57.58.59.60.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.78.79.80.81.82.84.85.86.87.88.89. «Покровский» по вопросам профилактики профессионального выгорания педагогических работников с привлечением внешних социальных партнеров	33	20.04.2020	22.05.2020	Программа семинара, фотоотчет	Возняк И.В.
3.5.	Р	Организация и проведение обучающего семинара для педагогов-психологов общеобразовательных организаций №№ 28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51 по вопросам профилактики профессионального выгорания педагогических работников с привлечением внешних социальных партнеров	33	25.05.2020	26.06.2020	Программа семинара, фотоотчет	Возняк И.В.
3.6.	Р	Организация взаимодействия управления образования с внешними социальными партнерами для участия в проведении семинара-практикума с руководителями ДОУ «Директорский Феникс»	29	14.09.2020	12.10.2020	Список внешних социальных партнеров	Возняк И.В.
3.7.	Р	Разработка программы и подготовка проведения семинара-практикума с руководителями ДОУ «Директорский Феникс»	29	14.09.2020	12.10.2020	Программа семинара-практикума	Кобзарева Т.А.
3.8.	Р	Проведение семинара-практикума с руководителями ДОУ «Директорский Феникс»	15	28.09.2020	12.10.2020	Фотоотчет	Березка Т.Г.
3.9.	Р	Организация взаимодействия управления образования с внешними социальными партнерами для участия в проведении семинара-практикума с руководителями ОУ «Директорский Феникс»	28	12.10.2020	16.11.2020	Список внешних социальных партнеров	Возняк И.В.
3.10.	Р	Разработка программы и подготовка проведения семинара-практикума с руководителями ОУ «Директорский Феникс»	28	12.10.2020	16.11.2020	Программа семинара-практикума	Ивлиева Е.В.
3.11.	Р	Проведение семинара-практикума с руководителями ОУ «Директорский Феникс»	29	19.10.2020	16.11.2020	Фотоотчет	Ковалев А.С.
3.12.	Р	Подготовка и проведение «Методических психологических десантов» по профилактике профессионального выгорания с педагогическими работниками малоконтактных дошкольных организаций (ДОУ №№ 3, 4, 5)	30	01.10.2020	30.10.2020	Программы мероприятий	Никитенко И.М.
3.13.	Р	Подготовка и проведение семинара для ММО учителей предметной области «Искусство»	19	05.10.2020	23.10.2020	Программа семинара, фотоотчет	Бочарова А.П.

3.14.	Р	Подготовка и проведение семинара для ММО учителей технологии	19	05.10.2020	23.10.2020	Программа семинара, фотоотчет	Бочарова А.П.
3.15.	Р	Подготовка и проведение семинара для ММО воспитателей раннего возраста	12	26.10.2020	06.11.2020	Программа семинара, фотоотчет	Кулабухова С.Н.
3.16.	Р	Подготовка и проведение семинара для ММО воспитателей вторых младших групп	12	26.10.2020	06.11.2020	Программа семинара, фотоотчет	Кулабухова С.Н.
3.17.	Р	Подготовка и проведение семинара для ММО учителей общеобразовательных дисциплин	12	26.10.2020	06.11.2020	Программа семинара, фотоотчет	Гудов Д.С.
3.18.	Р	Подготовка и проведение семинаров для ММО учителей начальных классов	12	26.10.2020	06.11.2020	Программа семинара, фотоотчет	Кобзарева Т.А.
3.19.	Р	Подготовка и проведение семинара для ММО учителей иностранного языка	12	26.10.2020	06.11.2020	Программа семинара, фотоотчет	Ефанова В.В.
3.20.	Р	Отчет о создании кластерных опорных площадок для оздоровления педагогов (акваэробика, плавание, йога, степ-аэробика и фитнес-дыхательная гимнастика) дошкольных образовательных организаций города	19	09.11.2020	27.11.2020	Справка	Голушова О.А.
3.21.	Р	Отчет о создании кластерных опорных площадок для оздоровления педагогов (акваэробика, плавание, йога, степ-аэробика и фитнес-дыхательная гимнастика) общеобразовательных организаций города	19	09.11.2020	27.11.2020	Справка	Ивуккина И.В.
3.22.	Р	Проведение тренинговых занятий в ДОУ №№ 12, 15, 45, 70, 84 по профилаттике профессионального выгорания педагогических работников с использованием оборудования сенсорной комнаты	18	01.12.2020	18.12.2020	Справка, фотоотчет	Никитенко И.М.
3.23.	Р	Отчет о проведении тренинговых занятий в ОУ №№ 11, 14, 19, 21, 30, 36, 42, 43, 49 по профилаттике профессионального выгорания педагогических работников с использованием оборудования	18	01.12.2020	18.12.2020	Справка, фотоотчет	Лебедева С.В.
3.24.	Р	Подготовка и проведение педагогами-психологами ОУ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28 семинаров по профилаттике профессионального выгорания с педагогическими работниками образовательных организаций	33	16.11.2020	18.12.2020	Программы семинаров, фотоотчет, явочные листы	Шпилева О.И.
3.25.	Р	Подготовка и проведение педагогами-психологами ОУ №№ 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 семинаров по профилаттике профессионального выгорания с педагогическими работниками образовательных организаций	33	16.11.2020	18.12.2020	Программы семинаров, фотоотчет, явочные листы	Лебедева С.В.
3.26.	Р	Подготовка и проведение педагогами-психологами семинаров по профилаттике профессионального выгорания ДОУ №№ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 28, 33 с педагогическими работниками образовательных организаций	33	16.11.2020	18.12.2020	Программы семинаров, фотоотчет, явочные листы	Штыльно Н.С.
3.27.	Р	Подготовка и проведение педагогами-психологами семинаров по профилаттике профессионального выгорания ДОУ №№ 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64 с педагогическими работниками образовательных организаций	33	16.11.2020	18.12.2020	Программы семинаров, фотоотчет, явочные листы	Никитенко И.М.

3.28.	Р	Подготовка и проведение педагогами-психологами семинаров по профилактике профессионального выгорания ДЮУ №№65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, «Покровский» с педагогическими работниками образовательных организаций	33	16.11.2020	18.12.2020	Программы семинаров, фотоотчет, явочные листы	Возняк И.В.
3.29.	Р	Подготовка и проведение семинара для ММО воспитателей средних групп	12	25.01.2021	05.02.2021	Программа семинара, фотоотчет	Кулабухова С.Н.
3.30.	Р	Подготовка и проведение семинара для ММО воспитателей младших групп	12	01.02.2021	12.02.2021	Программа семинара, фотоотчет	Кулабухова С.Н.
3.31.	Р	Подготовка и проведение семинара для ММО воспитателей старших групп	12	22.03.2021	02.04.2021	Программа семинара, фотоотчет	Кулабухова С.Н.
4.	-	<b>Медиа сопровождение проекта</b>	<b>553</b>	<b>17.02.2020</b>	<b>21.05.2021</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Шуваева Ю. В.</b>
4.1.	Р	Разработка медиа-плана взаимодействия со СМИ города по размещению материалов, отражающих работу по профилактике профессионального выгорания на 2020 год	5	17.02.2020	21.02.2020	Медиа-план	Шуваева Ю. В.
4.2.	Р	Организация работы со СМИ по освещению мероприятий по профилактике профессионального выгорания педагогов в рамках проекта во втором квартале 2020	28	01.04.20	30.04.20	Ссылка на видеотрансляции	Шуваева Ю. В.
4.3.	Р	Организация работы со СМИ по освещению мероприятий по профилактике профессионального выгорания педагогов в рамках проекта в четвертом квартале 2020	33	01.10.20	02.11.20	Ссылка на видеотрансляции	Шуваева Ю. В.
4.3.	Р	Разработка медиа-плана взаимодействия со СМИ города по размещению материалов, отражающих работу по профилактике профессионального выгорания на 2021 год	8	18.01.2020	26.01.2020	Медиа-план	Шуваева Ю. В.
4.4.	Р	Организация работы со СМИ по освещению мероприятий по профилактике профессионального выгорания педагогов в рамках проекта во квартале 2021	28	01.04.21	21.05.21	Ссылка на видеотрансляции	Шуваева Ю. В.
5.	-	<b>Аналитические мероприятия</b>	<b>221</b>	<b>25.05.20</b>	<b>01.06.2021</b>	<b>Отчет по блоку работ</b>	<b>Возняк И.В.</b>
5.1.	Р	Отчет о результатах проведения анкетирования педагогических работников образовательных организаций города Белгорода на знание признаков выявления профессионального выгорания и способов его профилактики (на начало реализации проекта)	12	25.05.2020	05.06.2020	Аналитическая справка	Шпилегая О.И.
5.2.	Р	Отчет о результатах проведения анкетирования педагогических работников образовательных организаций города Белгорода на знание признаков выявления профессионального выгорания и способов его профилактики (на конец реализации проекта)	12	22.03.2021	02.04.2021	Аналитическая справка	Шпилегая О.И.
5.3.	Р	Подготовка, сбор и систематизация информации по результатам реализации проекта	31	27.04.2021	27.05.2021	Аналитическая информация	Возняк И.В.

5.4	Р	Подготовка и размещение на сайте управления образования материалов по итогам реализации проекта	6	26.05.2021	01.06.2021	Скриншот страницы сайта	Шуваева Ю. В.
<b>ИТОГО:</b>			<b>505</b>	<b>13.01.2020</b>	<b>01.06.2021</b>		

### 3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс. руб.				Бюджетные источники, тыс. руб.	
			фед.	обл.	мест.	средства хоз. суб-та	заемные средства	прочие
1.	Организационные мероприятия	0	0	0	0	0	0	0
2.	Информационно-методическое обеспечение	0	0	0	0	0	0	0
3.	Проведение мероприятий среди педагогов по профессионального выгорания	0	0	0	0	0	0	0
4.	Медиа сопровождения проекта	0	0	0	0	0	0	0
5.	Аналитические мероприятия	0	0	0	0	0	0	0
<b>ИТОГО:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		ФИО ответственного исполнителя	Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	Организация регулярного, систематического взаимодействия с исполнителями		
1.	Несоблюдение социальными партнерами сроков исполнения мероприятий	Сроки реализации проекта не будут соблюдены	Организация регулярного, систематического взаимодействия с исполнителями	Ивлиева Е.В.	Ивлиева Е.В.	Внесение изменений в сроки реализации проекта
2.	Недостаточная мотивированность педагогов на включение в работу по профилактике профессионального выгорания	Невысокая степень включенности в мероприятия проекта	Определение дополнительных мероприятий	Ивлиева Е.В.	Ивлиева Е.В.	Организация дополнительных мероприятий
3.	Организационно-кадровый риск	Отсутствие подготовленных кадров, обеспечивающих проведение мероприятий, и ответственного за проведение мероприятия	Определение специалистов для замены отсутствующего	Ивлиева Е.В.	Ивлиева Е.В.	Привлечение ресурсов социальных партнеров, определение специалистов для замены

## 5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Гричаникова Ирина Александровна, руководитель управления образования администрации города Белгорода	Проектный менеджер 3 класса	Куратор проекта	Приказ управления образования
2.	Ивлиева Елена Васильевна, заместитель директора МБУ НМИЦ	Нет ранга	Руководитель проекта, член рабочей группы	Приказ управления образования
3.	Возняк Ирина Владимировна, начальник отдела МБУ НМИЦ	Нет ранга	Администратор проекта, член рабочей группы	Приказ управления образования
4.	Сергеева Алина Юрьевна, заместитель начальника отдела МБУ НМИЦ	Нет ранга	Оператор мониторинга, член рабочей группы	Приказ управления образования
5.	Березка Татьяна Геннадьевна, заместитель руководителя управления образования – начальник отдела дошкольного образования управления администрации города Белгорода	Проектный менеджер 3 класса	Член рабочей группы	Приказ управления образования
6.	Ковалев Алексей Юрьевич, заместитель руководителя управления образования администрации города Белгорода	Проектный менеджер 3 класса	Член рабочей группы	Приказ управления образования
7.	Кобзарева Татьяна Анатольевна, заместитель директора МБУ НМИЦ	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
8.	Шпилева Ольга Ивановна, главный специалист МБУ НМИЦ	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
9.	Штыхно Надежда Семеновна, главный специалист МБУ НМИЦ	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
10.	Лебедева Светлана Викторовна, главный специалист МБУ НМИЦ	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
11.	Никитенко Ирина Михайловна, главный специалист МБУ НМИЦ	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
12.	Ивукина Ирина Владимировна, главный специалист МБУ НМИЦ	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
13.	Голиусова Ольга Александровна, главный специалист МБУ НМИЦ	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
14.	Кошкарев Павел Владимирович, ведущий специалист МБУ НМИЦ	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
15.	Шуваева Юлия Владимировна, главный специалист МБУ НМИЦ	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
16.	Кулабухова Светлана Николаевна, главный специалист МБУ НМИЦ	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования



17.	Гудов Дмитрий Сергеевич, заместитель начальника отдела МБУ НМИЦ	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
18.	Бочарова Альбина Петровна, главный специалист МБУ НМИЦ	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
19.	Ефанова Вероника Васильевна, главный специалист МБУ НМИЦ	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования

#### 6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Еженедельно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратор проекта	Администратор проекта	Аналитическая записка	Еженедельно
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратор проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Еженедельно